



Raport de evaluare continuă pentru proiectul POC-A1-A1.2.3-G-2015
„Eco-Nanotehnologii de depoluare a apelor și valorificarea deșeurilor”
Perioada 01.04.2017-31.06.2017

În cadrul proiectului POC-A1-A1.2.3-G-2015, *Eco-Nanotehnologii de depoluare a apelor și valorificarea deșeurilor* au avut loc, în perioada 01.04.2017 – 30.06.2017, o serie de activități pentru implementarea în bune condiții a proiectului.

Astfel, în cadrul activităților de Tip A.2 *Asistență directă acordată întreprinderilor pentru identificarea din oferta de expertiză ce se potrivește cu nevoile și cerințele lor* a fost acordată asistență de specialitate pe baza următoarelor documentelor justificative PV nr. 43/4.04.2017, FAD nr. 20/4.04.2017, PV nr. 50/11.04.2017, FAD nr. 24/11.04.2017. Activitățile de tip A.3 au vizat *Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea de evenimente tematice pentru Consiliere IMM-uri pentru accesare surse de finanțare* pe baza următoarelor documente PV nr. 49/10.04.2017; FC nr. 21/10.04.2017; PV nr. 56/25.04.2017; PV nr. 67/8.05.2017; PV nr. 96/23.06.2017; PV nr. 103/30.06.2017, Chestionar pentru studiu de fezabilitate; Studiu documentar pentru propunere de proiect ERA MIN; Propunere de proiect ERA MIN; Propunere de proiect ERA NET – INCOMERA; RTS nr. 50/25.05.2017.

Realizarea activităților de tip A3 *Consiliere IMM-uri pentru dezvoltarea managementului inovării* au fost justificate de-a lungul celor 3 luni cu următoarele documente: PV nr. 41/3.04.2017; PV nr. 42/4.04.2017; PV nr. 44/5.04.2017; PV nr. 45/6.04.2017; PV nr. 46/7.04.2017; PV nr. 48/10.04.2017; PV nr. 51/12.04.2017; PV nr. 52/12.04.2017; PV nr. 53/13.04.2017; PV nr. 58/26.04.2017; PV nr. 18A/2.03.2017; PV nr. 19A/3.02.2017; PV nr. 25/9.03.2017; PV nr. 26/9.03.2017; PV nr. 28/10.03.2017; PV nr. 29/16.03.2017; PV nr. 41/3.04.2017; PV nr. 42/4.04.2017; PV nr. 44/5.04.2017; PV nr. 45/6.04.2017; PV nr. 46/7.04.2017; PV nr. 48/10.04.2017; PV nr. 51/12.04.2017; PV nr.

52/12.04.2017;PV nr. 53/13.04.2017;PV nr. 58/26.04.2017;FC nr. 22/11.04.2017;FC nr. 23/11.04.2017;
FC nr. 25/13.04.2017;FC nr. 26/19.04.2017;FC nr. 27/19.04.2017;FC nr. 28/20.04.2017
FC nr. 29/24.04.2017; FC nr. 30/24.04.2017;FC nr. 31/28.04.2017;PV nr. 59/2.05.2017;
PV nr. 60/2.05.2017; PV nr. 63/5.05.2017;PV nr. 64/5.05.2017;PV nr. 68/9.05.2017;
PV nr. 70/9.05.2017;PV nr. 71/11.05.2017;PV nr. 72/11.05.2017;PV nr. 75/17.05.2017
PV nr. 76/17.05.2017; FC nr. 36/3.05.2017;FC nr. 37/4.05.2017;FC nr. 38/8.05.2017;
FC nr. 39/10.05.2017;FC nr. 40/11.05.2017;FC nr. 42/12.05.2017;FC nr. 43/15.05.2017
FC nr. 45/18.05.2017;FC nr. 46/18.05.2017;FC nr. 47/22.05.2017;FC nr. 48/23.05.2017
FC nr. 49/24.05.2017;FC nr. 51/26.05.2017;FC nr. 52/29.05.2017;PV nr. 85/7.06.2017;
PV nr. 86/14.06.2017;PV nr. 90/20.06.2017;PV nr. 101/29.06.2017;FC nr. 61/6.06.2017
FC nr. 62/6.06.2017;FC nr. 63/7.06.2017;FC nr. 64/8.06.2017;FC nr. 65/8.06.2017;FC nr.
66/9.06.2017; FC nr. 67/9.06.2017; FC nr. 68/12.06.2017; FC nr. 69/12.06.2017; FC nr.
70/12.06.2017; FC nr. 71/13.06.2017; FC nr. 72/13.06.2017;FC nr. 73/13.06.2017;
FC nr. 74/16.06.2017; FC nr. 75/16.06.2017; FC nr. 76/19.06.2017;FC nr. 77/21.06.2017
FC nr. 78/21.06.2017; FC nr. 79/21.06.2017; FC nr. 80/22.06.2017; FC nr. 81/22.06.2017
FC nr. 82/23.06.2017;FC nr. 83/26.06.2017; FC nr. 84/26.06.2017; FC nr. 85/27.06.2017
FC nr. 86/28.06.2017; FC nr. 87/30.06.2017; FC nr. 88/30.06.2017;Planificare consiliere
firma ISTRUFIN; Planificare consiliere firma ista Romania;Planificare consiliere pentru
firma WEBECOM; Planificare consiliere pentru firma Geoagri Cadastru;Planificare
consiliere pentru firma Prisma Ecosystems; Planificare consiliere pentru firma Mariro
Activ; Planificare consiliere pentru firma POWER și materialele suport aferente fișelor de
consultanță.

Consilierea IMM-uri pentru drepturi de proprietate intelectuală în cadrul
activităților de tip A3 a fost realizată pe baza următoarelor documente: Material suport –
brevetarea inventiilor;Material suport – cautarea in literatura nebreveabila; Material suport
– cand sa opriti cautarile; Material suport- cautare in standarde industriale; Material suport
– interogari comprehensive; Material suport – strategii de cautare; Material suport –
managementul inovarii; Material suport – infrastructura de cercetare in domeniul
biotehnologiilor; Material suport – Instrument Lambert – acorduri de colaborare; Material
suport – recrutarea firmei si autoevaluarea performantelor sistemului de management al
inovarii- ATLASCORP; Material suport – analiza nevoilor si constrangerilor pt firma
ATLASCORP; Material suport – comentarii si recomandari pt firma ATLASCORP;
PV nr. 84/2.06.2017;

Suportul tehnic pentru asistență tehnologică a avut la bază următoarele: RTS nr. 32/28.04.2017; RTS nr. 33/28.04.2017; RTS nr. 34/28.04.2017; RTS nr. 35/28.04.2017; RTS nr. 35bis/28.04.2017; RTS nr. 54/31.05.2017; RTS nr. 55/31.05.2017; RTS nr. 56/31.05.2017; RTS nr. 57/ 31.05.2017; RTS nr. 59/31.05.2017; RTS nr. 60/31.05.2017; RTS nr. 90/30.06.2017; RTS nr. 91/30.06.2017; RTS nr. 92/30.06.2017

Suportul metodologic în vederea încheierii unor contracte de tip C/D s-a realizat pe baza RTS nr. 53/31.05.2017; RTS nr. 58/31.05.2017; RTS nr. 81/30.06.2017; PV nr. 62/4.05.2017; PV nr. 65/5.05.2017; PV nr. 73/12.05.2017; PV nr. 77/17.05.2017; PV nr. 78/18.05.2017; PV nr. 79/19.05.2017; PV nr. 80/22.05.2017; PV nr. 81/23.05.2017; PV nr. 82/25.05.2017; PV nr. 83/26.05.2017; PV nr. 88/16.06.2017; PV nr. 89/19.06.2017; PV nr. 91/20.06.2017; PV nr. 93/21.06.2017; PV nr. 94/22.06.2017; PV nr. 95/23.06.2017; PV nr. 97/26.06.2017; PV nr. 98/27.06.2017; PV nr. 99/28.06.2017; PV nr. 100/29.06.2017

Activitățile de tip A5 *Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe* s-au realizat pe baza PV nr. 73bis/12.05.2017; FAD nr. 41/12.05.2017; PV nr. 77bis/17.05.2017; FAD nr. 44/17.05.2017

De asemenea, activitățile de tip E2 *Monitorizarea rezultatelor și indicatorilor de rezultate* s-au realizat pe baza următoarelor documente: PV nr. 54/19.04.2017; PV nr. 55/20.04.2017; PV nr. 57/26.04.2017; PV nr. 61/3.05.2017; PV nr. 92/21.06.2017; Proces verbal de avizare internă nr. 5833 din 4.04.2017; Proces verbal de avizare internă nr. 12281 din 4.06.2017.

În perioada 01.04.2017 – 30.06.2017 au fost operate câteva modificări față de ceea ce s-a stabilit în Contractul de finanțare (condiționate de aprobarea OI) astfel:

Notificarea nr 6 a fost aprobată în data de 27.04.2017 cu nr. 7459 prin care a fost modificată secțiunea 4.7.1. *Lista activităților și subactivităților din Cererea de finanțare pentru Prolungirea perioadei de implementare a Sub-activității A.4 până în luna a 14-a a proiectului (Noiembrie 2017)*. În data de 16.05.2017, a fost aprobată notificarea cu nr. 7924 pentru modificarea secțiunii 4.7.2 *Descrierea activităților și subactivităților din Cererea de finanțare a proiectului astfel: Modificarea Tabelului 1 Cursuri pentru instruirea membrilor echipei de implementare a proiectului din cadrul Sub-activității A.4*.

Notificarea nr 7 a fost aprobată cu nr 9006/18.05.2017 și 8238/30.05.2017 prin care s-a modificat secțiunea 4.7.1 *Lista activităților și subactivităților din Cererea de finanțare*.

Notificarea nr 8 a fost aprobată cu 9738/26.05.2017 și 8448/13.06.2017 și a avut ca scop modificarea *Anexei 1 la contractul de finanțare – Condiții specifice, Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor*.

Membrii echipei de management și a echipei de implementare a proiectului și-au îndeplinit responsabilitățile specifice postului în cadrul activităților de tip A și E, precum și a responsabilităților generale legate de proiect.

Intocmit,
Natalia MANEA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Manea', is positioned below the printed name 'Natalia MANEA'.

Data,
30.06.2017